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Aktivitäten Tourism&Ropeway Days 2022

FRV 24.02.2022
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1 Museumsöffnung VH-L

2 Präsentationen und Vorführungender Partner Alle

3 Verpflegung VH-L

4 Vorstellen Berufe von Seilbahnen Zelt GARAVENTA+SBS

5 Showblock Tragseil ziehen Platz GARAVENTA

6 Showblock Seilspleissen Platz FATZER

7 Vortrag Chefmonteur GARAVENTA

8

9 Rettungsübung IMMOOS Stütze 1 IMMOOS

10

11 Museumsschliessung VH-L

12

Freitag Samstag Sonntag

30.04.2022 01.05.202229.04.2022

Terminplan und Einsatzplan Tourism&Ropeway Days 2022_Rev00.xlsx ; Aktivitäten
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Detailterminplan
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Aktivitäten
1 Anlieferung Winden, DQT und Restmaterial FSC

3 Anlieferung Schulungsstütze FSC

4  Installation und Ausrichten Seilzuginstallation GDO

5  Installation IMMOOS Rescue - Demo IMMOOS

6 Reserve Installation und Ausrichtung Alle

7 Installation Infostand und Spleiss-Demo FATZER

8 Anfahrt LKW WIPFLI Wipli/GIW

9 Installation Infostand RUAG RUAG

10 Tests und Training Seilzug GDO

11 Installation Infostände Lehrberufe + Vortrag GDO WET / BSBS

12 Installation Abschrankungen VH-Luzern

13 Reserve + Nachbesserungen Alle

14 Vorführungen gemäss Programm VH-Luz VH-Luz/Alle
15 Zusammenräumen Infostände WET

16 Demontage und Rücktransport Stütze FSC/GRW

17 Rücktransport Winden, DQT und Restmaterial FSC

18

19

Einsatzplan
101 Fredy von Moos

102 Andi Häfliger

103 Walter Gisler

104 Erwin von Allmen?

105 Dominik Gähwiler?

106 Marco Wettach

107

108

109

110 Externe

111 PSA-Sicherheits-Überwachung

112 RUAG?

113 Remo Gubser? (Fatzer)

114 Ueli Merz? (Fatzer)

115 Florian Immoos (IMMOOS)

116 Marc Ziegler? (SBS)

117

118

119
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